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Inleiding 

Deze 2e tussenrapportage 2020 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met 

betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2020. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente 

Laarbeek 2019. 

 

Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens volgt per programma de beleidsverantwoording en de financiële 

verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die per eind september/begin oktober 2020 bekend waren. 

 

Beleidsverantwoording 

Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma “Handen ineen”. In de begroting 2020 zijn vervolgens 

prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder 

de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. In deze 2e tussenrapportage 2020 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, 

onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Per prestatie wordt vervolgens aangegeven: De status, een toelichting op de status en de (eventueel 

bijgestelde) planning. 

 

Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1e 

tussenrapportage 2020 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2020 als uitgangspunt).  

 

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren:  

  
 

Een prestatie wordt geacht binnen de planning te lopen c.q. te zijn afgehandeld, als dit in het dienstjaar 2020 plaatsvindt óf ná 2020, mits dit 

conform (of eerder dan) de gewijzigde planningsdatum is uit de vorige 1e tussenrapportage (= laatst vastgestelde planning). 

 

In deze rapportage zijn alle prestaties opgenomen om een volledig totaaloverzicht te geven, zodat in deze tijden van corona ook inzichtelijk is 

wat de impact is op de voortgang van de prestaties. Normaal gesproken zouden eigenlijk alleen afwijkingen op de planning nu gerapporteerd 

worden.  
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Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2020 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn 

wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2019, de 1e 

tussenrapportage 2020, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen. Er heeft door de omstandigheden geen proces van integrale uitvraag bij 

budgethouders plaatsgevonden met betrekking tot het verdere verloop van de budgetten en kredieten. Dit zal bij de jaarrekening 2020 

plaatsvinden. Op basis van deze 2e tussenrapportage 2020 wordt een tweetal voorstellen gedaan tot vorming c.q. storting in reserves, waarvan 

de financiële consequenties al vertaald zijn in deze rapportage.  

 

Impact van corona 

Zoals aangegeven in het voorgaande zijn alle prestaties ('Wat gaan we er voor doen?') in deze rapportage integraal weergegeven en is niet 

gekozen voor alleen een afwijkingenrapportage. Op deze manier wordt de beleidsmatige impact van corona op de voortgang van de 

beleidsvoornemens en speerpunten inzichtelijk gemaakt.  

Financieel zijn er uiteraard ook gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor onze begroting. 

Als gevolg van de Coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet. Dit betreft onder meer projectsubsidies en budgetten voor de 

organisatie van kermissen. Daar staat tegenover dat er op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Hierbij valt te denken aan 

kwijtschelding van huur van sportaccommodaties. Deze hogere kosten worden grotendeels gedekt vanuit de extra middelen, die hiervoor 

ontvangen worden van het Rijk. Een ander voorbeeld van hogere kosten is de inzet van extra verkeersregelaars rondom nertsenbedrijven. Een 

vollediger beeld van de financiële impact van de coronacrisis over 2020 wordt in beeld gebracht bij de jaarrekening 2020. Daarnaast zal er 

sprake zijn van na-ijleffecten in 2021, waarvoor bij deze rapportage een voorstel wordt gedaan hoe hier mee om te gaan naar de toekomst toe. 

Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. In de financiële samenvatting staat het tot nu 

toe bekende financiële effect van de coronacrisis vermeld. Er zijn geen afzonderlijke inhoudelijke toelichtingen meer per programma opgenomen. 
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Financiële samenvatting 

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2020, inclusief de 

bijgestelde begroting als gevolg van de 2e tussenrapportage 2020 en raadsbesluiten.  

In deze presentatie is al rekening gehouden met de voorgestelde stortingen in de reserve Corona (COVID-19) (€ 517.000) en in de reserve 

decentralisaties sociaal domein (€ 685.000). 

 
Begroting 

bedragen x € 1.000 2020 

Primitieve begroting 2020-2023 -126 

Mutaties tot en met augustus 2020 54 

Begroting per 1 september 2020 -71 

Bestaand beleid -125 

Kapitaallasten 381 

Overige technische wijzigingen 0 

Gemeentefonds 0 

Stand na 2e Tussenrapportage 2020 185 

 
 

  



 

6 

 

In het navolgende worden de mutaties toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -125 0 0 0 

Areaaluitbreiding groenbeheer -136 0 0 0 

 Lasten -162 0 0 0 

 Baten 26 0 0 0 

 

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met 

areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de 

bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het 

openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het 

onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te 

worden. 

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In 

deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht. 

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege 

de onderhoudsstaat van deze accommodaties.  

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest 

dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is 

gepleegd. 
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Baten OZB -62 0 0 0 

 Baten -62 0 0 0 

 

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) geeft jaarlijks in september / oktober een 

prognose af van de totaal te realiseren WOZ-waarde in het aankomende jaar. Met 

betrekking tot 2020 heeft BSOB geconstateerd dat de WOZ prognose niet goed aansluit op 

de realisatie. In totaal zal € 62.000 minder aan baten uit OZB worden ontvangen. Voor 

woningen geldt dat er meer baten uit OZB zijn gerealiseerd dan verwacht. Dat komt door 

verschillen tussen inschattingen van WOZ waarden en de daadwerkelijke WOZ waarden, 

betere verwerking van nieuwbouw en bijgebouwen en wijzigingen ten aanzien van 

zorgobjecten als gevolg van jurisprudentie. Een aantal van deze oorzaken zorgt bij 

woningen voor meer baten en bij niet-woningen voor minder baten dan verwacht. Overige 

oorzaken voor minder baten dan verwacht bij niet-woningen zijn jurisprudentie rondom 

agrarisch vastgoed en afwaardering binnen retail in verband met toenemende leegstand van 

winkels en dalende huurcijfers. 

 

Bijstelling afvalverwerking -171 0 0 0 

 Lasten 80 0 0 0 

 Baten -252 0 0 0 

 

Bij de totstandkoming van de begroting voor afvalverwerking is rekening gehouden met een 

aantal onzekerheden. Bij de analyse in september is gebleken dat niet alle geraamde kosten 

zijn gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 80.000. Daar tegenover staan 

echter ook lagere opbrengsten voor DIFTAR voor een bedrag van € 240.000. Tevens worden 

voor € 10.000 euro minder opbrengsten verwacht bij de milieustraat. Per saldo komt een 

bedrag van € 171.000 ten laste van het resultaat. 

 
  



 

8 

 

Bijstelling diverse bijdragen verbonden 

partijen 

-28 0 0 0 

 Lasten -33 0 0 0 

 Baten 6 0 0 0 

 

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van 

voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 

in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay 

(NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in 

behandeling te nemen.  

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op 

kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.  

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het 

nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet 

doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een 

verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een 

besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die 

periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder. 

 

Bijstelling posten Onvoorzien 173 0 0 0 

 Lasten 173 0 0 0 

 

Bij de begroting 2020 zijn stelposten voor onvoorziene uitgaven/kapitaallasten voor 

vervangingsinvesteringen en nieuw beleid. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage is 

gebleken dat delen van deze budgetten niet zijn ingezet of niet meer worden ingezet. 

Daardoor resteert een bedrag van ruim € 173.000. 
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Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke 

Ordening naar Riolering 

10 0 0 0 

 Lasten 0 0 0 0 

 Baten 10 0 0 0 

 

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel 

verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het 

taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd. 

 

Extra subsidie project warmtetransitie 0 0 0 0 

 Lasten -87 0 0 0 

 Baten 87 0 0 0 

 

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar 

gesteld. Na vaststelling zijn de te verwachten kosten gestegen met een bedrag van 

€ 87.000. Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen 

met betrekking tot het project Warmtetransitie. 

 

Gevolgen Coronacrisis 2 0 0 0 

 Lasten 50 0 0 0 

 Baten -48 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 
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Gevolgen invoering Regeling Specifieke 

Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 

12 0 0 0 

 Lasten 37 0 0 0 

 Baten -25 0 0 0 

 

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 

(SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. 

Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van 

€ 25.000 ontstaan. 

 

Herijking minimabeleid en harmonisatie 

bijzondere bijstand 

75 0 0 0 

 Lasten -1.877 0 0 0 

 Baten 1.952 0 0 0 

 

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de 

bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren 

gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan 

gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden. 
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Tussenrapportage 2e kwartaal GR 

Peelgemeenten 

0 0 0 0 

 Lasten 30 0 0 0 

 Baten -30 0 0 0 

 

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling 

Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR 

Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten: 

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.  

- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen

 van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het 

  zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.  

- Ter compensatie van omzetderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een 

bedrag opgenomen in deze tussenrapportage. 

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor 

collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders 

meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden 

minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat 

hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020. 

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde 

Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden 

met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld 

om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij 

de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend. 
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Kapitaallasten 381 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 381 0 0 0 

 Lasten 258 0 0 0 

 Baten 123 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 

 

Overige technische wijzigingen 0 0 0 0 

Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied 

met Heuvelplein 

0 0 0 0 

 Lasten -9 0 0 0 

 Baten 9 0 0 0 

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van 

Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. 

Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) 

geactualiseerd. 
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Gemeentefonds 0 0 0 0 

Gevolgen septembercirculaire 2020 

gemeentefonds 

0 0 0 0 

 Lasten -1.061 0 0 0 

 Baten 1.061 0 0 0 

 

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van 

een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een 

deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een 

aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen 

voor een bedrag van € 517.000. 

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of 

lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra 

beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis. 
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Programma 1 Burger en bestuur 

1.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

1.01 Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren 

1.02 We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren 

1.03 
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en 

regionale belangen te behartigen en kansen te benutten 

1.04 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 
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Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

1.01 Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren 

1.01.01 Evaluatie bestuurlijke samenwerking 
 

Nog niet 
gestart 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 

Meijden 

Griffie 10 - 2020 11 - 2020 
 

 Om in de komende bestuursperiode een goed 

samenspel tussen raad, college en ambtelijke 
organisatie te bevorderen, beleggen we tweemaal 
per jaar een thema-avond om de bestuurlijke 
samenwerking te evalueren. 

 Deze afspraak is opgenomen naar aanleiding van de bijzondere situatie waarin 
alle partijen deel uitmaakten van het college (zonder oppositie). De vraag is in 
hoeverre deze afspraak in de huidige situatie nog actueel is. 

    

  



 

16 

 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

1.02 We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren 

1.02.01 Verbeteren democratisch proces 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Griffie 10 - 2020 12 - 2020 
 

 Steeds meer taken worden bij gemeenten gelegd. 
Dat vraagt anders acteren van het lokaal bestuur 

in samenspel met de bevolking. De ‘Laarbeek 
methode’ vormt ons eigen antwoord op deze 
uitdaging. We willen deze methode het komend 

jaar meer handen en voeten geven. Best 
practices in den lande onderzoeken. Bepalen, 
voor zover dit nog niet is gebeurd, bij welke 

vraagstukken het betrekken van burgers 

toegevoegde waarde heeft. Ook wordt er een 
nieuwe cursus ‘politiek actief’ in vier 
bijeenkomsten georganiseerd. 

 Vanwege de Coronacrisis is in overleg met het presidium besloten om de 
aanvankelijk in mei geplande bijeenkomst te annuleren. Voor dit onderwerp is 
het namelijk wel van belang om inwoners hier actief bij te kunnen betrekken. 

De situatie is gelet op het oplaaiende virus nog niet veranderd. Dit actiepunt is 
wel lopend met hernieuwde en continu planning van de cursus Politiek Actief en 
een hernieuwde opzet van de werkgroep commissiestructuur van de Raad. 
Participatie is een onderwerp dat ook nadrukkelijk aandacht krijgt in het kader 
van de voorbereiding van de Omgevingswet. In het vervolg wordt over 
"Verbeteren democratisch proces" gerapporteerd onder de separate 

doelstellingen "Inwonerparticipatie" en "Vergaderstructuur". 

    

1.02.02 Dorpsraden 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

04 - 2020 04 - 2020 
 

 We hechten aan korte lijnen met de dorpsraden. 
Daartoe worden jaarlijks tenminste twee 
overlegvormen gepland.  
Eén daarvan is een bestuurlijk overleg met elk 

van de dorpsraden afzonderlijk en de andere is 
een gezamenlijk overleg van het college met een 
afvaardiging van alle dorpsraden. 

 

 Bestuurlijke overleggen met de dorpsraden lopen volgens planning. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

1.03 
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om 

gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten 

1.03.01 
Lokale belangenbehartiging in regionale 

samenwerking (MRE) 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

06 - 2020 06 - 2020 
 

 In november 2019 wordt de nieuwe begroting en 
werkprogramma 2020 gepresenteerd. De raad 

wordt minstens een maal per kwartaal via de 
commissie en indien nodig via 
raadsinformatiebrieven over de activiteiten 

geïnformeerd. 

 Werkprogramma 2020 is vastgesteld. 

    

1.03.02 Samenwerkingsagenda Laarbeek 
 

Nog niet 
gestart 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 

Meijden 

Griffie 09 - 2020 11 - 2020 
 

 We stellen een samenwerkingsagenda van 

Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden 
overzicht krijgen over de 
samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de 
doelen en de resultaten van die verbanden. 

Bedoeling is om zicht te krijgen op de 
samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en 
doelen te formuleren (herijking) die voor het 

college input vormen om te komen tot 
aanscherping en bijstelling van de 
samenwerkingsagenda. 

 Op korte termijn wordt een aanvang gemaakt met het samenstellen van een 
overzicht van de samenwerkingsverbanden. Vanwege de onzekerheid over het 
verdere verloop van de Coronacrisis is nog onduidelijk in welke vorm dat een 

vervolg krijgt. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

1.04 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

1.04.01 Dienstverleningsconcept 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

06 - 2020 06 - 2021 
 

 We willen verdere slagen maken in ons 
dienstverleningsconcept. Daarbij hebben we ook 

oog voor de balans tussen aanbieding van 
producten en diensten via internet en via het 
fysieke loket. De website zal inhoudelijk 

aanzienlijk verbeterd worden en we willen het 
taalgebruik in onze brieven en bekendmakingen 
vereenvoudigen. In de bedrijfsvoering zullen we 

meer gaan sturen op servicenormen waardoor we 

beter inhoud kunnen geven aan ‘afspraak = 
afspraak’. Verder willen we het gemeentehuis in 
de pauze niet langer meer sluiten waardoor we op 

werkdagen altijd bereikbaar zijn voor onze 
inwoners. 

 De optimalisatie van de website is grotendeels achter de rug. We zetten nu de 
puntjes op de "i". Daarnaast is het project 'duidelijke taal' gestart en wordt er 
reeds door het management toegezien op naleving van de servicenormen. De 

openingstijden zijn ook reeds aangepast waardoor het gemeentehuis 
doorlopend geopend is voor de inwoners. 
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1.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -194 0 0 0 

Kapitaallasten 73 0 0 0 

 

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -194 0 0 0 

Bijstelling afvalverwerking -171 0 0 0 

 Lasten 80 0 0 0 

 Baten -252 0 0 0 

 

Bij de totstandkoming van de begroting voor afvalverwerking is rekening gehouden met een 

aantal onzekerheden. Bij de analyse in september is gebleken dat niet alle geraamde kosten 

zijn gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 80.000. Daar tegenover staan 

echter ook lagere opbrengsten voor DIFTAR voor een bedrag van € 240.000. Tevens worden 

voor € 10.000 euro minder opbrengsten verwacht bij de milieustraat. Per saldo komt een 

bedrag van € 171.000 ten laste van het resultaat. 
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Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke 

Ordening naar Riolering 

0 0 0 0 

 Lasten -10 0 0 0 

 Baten 10 0 0 0 

 

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel 

verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het 

taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd. 

 

Gevolgen Coronacrisis -8 0 0 0 

 Lasten -8 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 

 

Gevolgen invoering Regeling Specifieke 

Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 

-15 0 0 0 

 Lasten -15 0 0 0 

 

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 

(SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. 

Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van 

€ 25.000 ontstaan. 
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Kapitaallasten 73 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 73 0 0 0 

 Lasten 73 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 
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Programma 2 Veiligheid 

2.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

2.01 Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving 

2.02 Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving 

2.03 Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding 

2.04 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

 
  



 

23 

 

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

2.01 
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een 

veilige samenleving 

2.01.02 Voorlichting veiligheid en handhaving 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 Om inwoners meer mee te nemen in de 
bewustwording en aanpak van ondermijning is 
voorlichting en training noodzakelijk. In 2020 

richten we ons speciaal op ondernemers in het 
buitengebied agrariërs en een tweede groep van 
Whatsappbeheerders, die qua aantal nog steeds 

toeneemt. 
 
 

 1e aanzet is gepland en voorbereid, echter door Corona lockdown weer 
afgezegd, en uitgesteld tot na 1 oktober 2020. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

2.02 Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving 

2.02.01 Optimaliseren AVE model 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

06 - 2020 06 - 2020 
 

 De functie van procesregisseur is formatief 
ingebed in de organisatie. In 30 casussen heeft 

het ingrijpen door een procesregisseur ertoe 
geleid dat de veiligheid werd geborgd, de 
bestuurlijke opschalingslijn werd benut of de 

gestagneerde samenwerking werd hersteld (van 
AVE3 naar AVE2 of AVE1). 
 

 De functie procesregisseur is formeel ingebed in de organisatie. Daarnaast zijn 
de processen waarbij de procesregisseur een rol heeft vastgelegd en is de 
afstemming tussen de domeinen van openbare veiligheid en sociale veiligheid 

geborgd. 

    

2.02.02 
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: 

processen 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Beleid en 
Projecten 

07 - 2020 07 - 2020 
 

 De processen betreffende de Wet verplichte GGZ 

worden opgetuigd, waar mogelijk in 
samenwerking met peelgemeenten / Helmond, 
geëvalueerd en geoptimaliseerd. 

 In de regionale werkgroep WvGGZ zijn de processen betreffende de WvGGZ 
ingericht. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. De huidige processen zijn 
vooralsnog met 2 jaar verlengd. 

In Laarbeek heeft zich tot op heden nog geen melding voorgedaan. 

    

2.02.03 
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: 

meldpunt 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 

Meijden 

Beleid en 
Projecten 

02 - 2020 02 - 2020 
 

 Meldingen komen binnen bij het daartoe 
ingerichte meldpunt (peelbreed). 

 

 Meldpunt psychische zorg is in Laarbeek belegd bij het sociaal team Laarbeek. 
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2.02.04 
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: 

samenwerking Fact en STL 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

10 - 2020 10 - 2020 
 

 De samenwerking tussen het Fact (GGZ) en het 
Sociaal Team Laarbeek verbeterd doordat er 

procesafspraken zijn gemaakt over de aansluiting 
van de werkwijze Fact op de werkwijze STL. 
 

 In februari 2020 heeft er een verkennend gesprek plaats gevonden met de 
coördinator van het Fact team om afspraken te maken over de samenwerking. 
Na het opheffen of versoepelen van de corona maatregelen worden er 

vervolgafspraken gemaakt om de werkwijzen op elkaar af te stemmen. 
In het 4e kwartaal zijn er vervolgafspraken gepland om de samenwerking te 
bespreken en afstemmingsafspraken te maken. 

 

    

2.02.05 Handhaving 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 Waar mogelijk vragen we in bestuurlijke 

overleggen (op verschillende niveaus) aandacht 
en ondersteuning voor een doortastende en 

adequate handhaving. Overleg met diverse fora, 

zoals Samen Sterk in het Buitengebied, wordt 
geïntensiveerd. Dit resulteert in een gezamenlijke 
aanpak.  

 Integrale aanpak is nu onze modus operandi, 1 gezamenlijke controle in het 
buitengebied is reeds een succes, de 2e is in voorbereiding. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

2.03 Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding 

2.03.01 
Vaststelling informatiebeveiligingsbeleid 

en bijbehorende uitvoeringsplan 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

05 - 2020 05 - 2020 
 

 Door het actualiseren van het huidige 

informatiebeveiligingsbeleid en  het opstellen van 

een nieuw uitvoeringsplan wordt de veiligheid van  
gemeentelijke informatie voldoende geborgd. 

 Het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid en een bijbehorend uitvoeringsplan zijn 
vastgesteld door het college. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

2.04 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

2.04.01 Sanering drugsdumpingen 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Omgevingsbeheer 03 - 2020 03 - 2020 
 

 Het protocol drugsdumpingen Zuidoost-Brabant 
wordt geïmplementeerd. 

 Protocol is klaar voor gebruik in Laarbeek 

    

2.04.02 Wet zorg en dwang 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 

Meijden 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 In peelgemeente verband (inclusief Helmond) is 
gestart met de voorbereiding van de Wet Zorg en 

Dwang (WZD) Deze wet gaat op 1 januari 2020 in 
en regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de GGZ. Wij gaan 
er vanuit dat we er in slagen de wet voldoende te 

hebben geïmplementeerd. 

 WZD is geïmplementeerd. Dit proces wordt verder vanuit de regio geëvalueerd 
en bijgestuurd waar nodig. 

    

2.04.03 Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Omgevingsbeheer 10 - 2020 10 - 2020 
 

 In samenwerking met het PIT-team (Peelland 
Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt 
bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke 

gemeenten zijn. 

 De Wet Bibob wordt reeds toegepast op horeca, exploitatie, prostitutie, 
speelautomaten, bouwen, milieu en vastgoed. Aanbestedingen en subsidies 
worden ontwikkeld. 
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2.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 1 0 0 0 

Kapitaallasten 5 0 0 0 

 

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 1 0 0 0 

Gevolgen Coronacrisis 1 0 0 0 

 Lasten 15 0 0 0 

 Baten -14 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 
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Kapitaallasten 5 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 5 0 0 0 

 Lasten 5 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 

 
  



 

29 

 

Programma 3 Woon- en leefklimaat 

3.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

3.01 Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn 

3.02 
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom 

prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout 

3.03 Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd 

3.04 Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen 

3.05 Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte 

3.06 
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de 

leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas) 

3.07 Wij stellen een visie op voor het buitengebied 

3.08 Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

3.09 
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren 

we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen 

3.10 We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek 

3.11 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 
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Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.02 
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode 

geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout 

3.02.01 
Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen 

(Aarle-Rixtel) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 12 - 2021 
 

 Nu er geen juridische procedures resteren kan 

het bouw- en woonrijp maken worden opgestart 
door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente 
heeft hierbij een meedenkende en controlerende 
taak. 

 De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld, het 
bestemmingsplan is onherroepelijk. Nadien hebben de aanvankelijke 
reclamanten de weerstand opgegeven en is er geen bezwaar meer aangetekend 

tegen de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) en de 
omgevingsvergunning kappen (de kapvergunning). Jammer is dat de 
kapvergunning onherroepelijk werd tijdens de wettelijke broedperiode. Het 
kappen van bomen tijdens de broedperiode is mogelijk indien door onderzoek is 
vastgesteld dat er geen sprake is van nestactiviteiten. De ontwikkelaar heeft er 
desalniettemin voor gekozen om de broedperiode af te wachten (tot 15 juli 

2020). De bomen worden gekapt zodra 70% van het aantal woningen is 
verkocht. De verkoop verloopt hoopgevend. De woningen zullen waarschijnlijk 
in het najaar van 2021 worden opgeleverd. Na oplevering volgt het woonrijp 
maken van de locatie, eveneens door BurgtBouw. De gemeente heeft hierin een 
meedenkende en controlerende taak. 

 

    

3.02.02 
Gebiedsontwikkeling De Hopman (Aarle-

Rixtel) 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Omgevingsbeheer 05 - 2020 05 - 2020 

 

 Het plangebied wordt woonrijp gemaakt en 
afgerond. 

 De gebiedsontwikkeling tiny houses is voltooid. 
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3.02.03 
Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij 

(Aarle-Rixtel) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

07 - 2021 07 - 2021 
 

 Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de 
bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en 
gemeente leggen de afspraken vast in een 

samenwerkingsovereenkomst. 
 

 Gemeente, ontwikkelaar Stam & De Koning en investeerder Interesting 
vastgoed werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Het voornemen is om 
deze vóór 1 januari 2021 te ondertekenen. Nadien kan de 
bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De eerste helft van 2021 wordt 
gebruikt voor het bouwrijp aken van zowel de voormalige klokkengieterij 
(inclusief bodemsanering) als het gemeentelijk plandeel aan de Kanaaldijk. De 

ontstane vertraging is het gevolg geweest van de moeizame contractuele 
afronding van de koopovereenkomst tussen Stam & De Koning en de 
(inmiddels) voormalig eigenaar van de Klokkengieterij. 

 

    

3.02.04 
Gebiedsontwikkeling Heindertweg 

(Aarle-Rixtel) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Realiseren 12 patiowoningen voor diverse 

doelgroepen (starters en senioren). 

 

 Ontwikkelaar is bezig met bestemmingsplan. wij verwachten dat dit nog dit jaar 
afgerond kan worden. Onder voorbehoud van eventuele procedures. 

    

3.02.05 Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout) 
 

Lopend 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

10 - 2020 12 - 2023 
 

 In het voorjaar van 2021 starten we met de 
bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot 
centrumherontwikkeling van het gebied ‘de 

Heuvel’ in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op 
een uitgewerkte visie die is samengesteld in 
overleg met een aantal belangengroepen 
(dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en 

direct aanwonenden).  

 Het financieringsvraagstuk van de totale ontwikkeling is uitdagend. Er wordt in 
overleg met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte gezocht naar een 
alternatieve financiering van de centrumontwikkeling. Deze alternatieve 
financiering leidt op zichzelf tot aanvullende vragen over staatssteun. Dit proces 
loopt. Inmiddels zijn door architect DSA de eerste artist impressions ontworpen. 
Deze zijn doorgesproken met de direct aanwonenden, de dorpsraad, LIMO en 

de heemkundevereniging. Ook is het plan inmiddels gepresenteerd in de 
commissie Ruimtelijke Zaken van 16 september 2020. Aan de hand van de 
diverse opmerkingen wordt het plan verder uitgewerkt. Ook vindt er een 
aanvullende ateliersessie plaats met de heemkundevereniging 't Hof van 
Liessent. De opstart van de bestemmingsplanprocedure is nu voorzien in het 
voorjaar van 2021. De gemeente gaat uit van een beroepsprocedure zodat de 

realisatie van het plan niet eerder is voorzien dan 2024. 
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3.02.06 
Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord 

(Lieshout) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

09 - 2020 09 - 2020 
 

 Realiseren nieuwbouw  Werkvoorbereidingen voor het woonrijp maken (verwachting 2021) zijn gestart. 
Alle kavels, dus ook t.b.v. 9 woningen WoCom zijn inmiddels geleverd, er is 
door WoCom gestart met de bouw.   
Er was vertraging ontstaan in de eigendomsoverdracht van de laatste kavels 
aan WoCom. De vertraging is ontstaan doordat WoCom de woningen in een 
bouwstroom ging realiseren met de woningen die zij in Vogelenzang en Beekse 

Akkers gaan realiseren. 

 

    

3.02.07 Ontwikkelingen Vogelenzang (Lieshout) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

04 - 2020 12 - 2020 
 

 Het plan maakt maximaal 40 
nieuwbouwwoningen mogelijk aan de 

zuidwestzijde van Lieshout  
WoCom neemt 4 kavels af voor de ontwikkeling 
van huurwoningen. 
8 kavels zijn gereserveerd voor 

beleggershuurwoningen.  

 WoCom is bezig met planontwikkeling van 4 woningen. Start bouw van deze 
huurwoningen is naar verwachting Q4-in 2020.  
Een gedeelte van Vogelenzang (16 bouwkavels) is in eigendom van een 
particuliere grondeigenaar waarvan op dit moment nog 5 beschikbaar zijn.  
8 kavels zijn gereserveerd voor beleggershuurwoningen.  

In het 4e kwartaal van 2019 is de uitgifte van 12 bouwkavels gestart. Eind 
2020 zijn deze beschikbare bouwkavels op twee na allemaal verkocht. Hiervan 
zal de verkoop nog in 2020 afgerond zijn. De twee nog lopende opties lijken 
beide tot een definitieve koopsituatie te komen. 

 

    

3.02.08 Herontwikkeling Baverdestraat 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Momenteel worden ten behoeve van de 

ruimtelijke onderbouwing de benodigde 
onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting is het 

ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 
2020 gereed. Verder zijn WoCom en de 

gemeente Laarbeek in gesprek over 
samenwerkingsvorm en afspraken met 
betrekking tot de herontwikkeling van deze 

locatie. 
 

 Maken van afspraken samenwerkingsvorm duren langer. Juridisch ingewikkeld 
vanwege regels woningcorporaties over inbreng gronden. Overleg met WoCom 
vindt plaats. Verwachting is dat er uiterlijk eind 2020 een keuze kan worden 

gemaakt voor een definitieve uitwerking/invulling van het plan. 
Onderzoeken voor bestemmingsplan en sloopvergunning kosten meer tijd. 
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3.02.09 Uitbreidingslocaties  

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

02 - 2020 02 - 2020 
 

 In 2020 wordt onderzocht welke 
uitbreidingslocaties in Laarbeek beschikbaar zijn. 

Het mag duidelijk zijn dat de gemeente om 
speculatieve redenen niet communiceert (in 
welke vorm ook) over de 

uitbreidingsmogelijkheden. Tenzij deze gronden 
al in gemeentelijk eigendom zijn. 

 Op 13 februari 2020 is de gemeenteraad in een besloten vergadering 
geïnformeerd over het voornemen om drie potentiële uitbreidingslocaties te 
onderzoeken op geschiktheid en verwerfbaarheid. De raad heeft met deze 

keuze ingestemd. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.04 
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en 

gebouwen 

3.04.01 Transformatiebeleid 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

10 - 2021 12 - 2020 
 

 In plaats van het open plekkenbeleid wordt er 
nieuw beleid geformuleerd over herstructurering 
en transformatie. Dit Beleidsplan wordt in 
februari aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Eind 2020 zal een beleidskader Transformatie en woningsplitsing aan de raad 
ter vaststelling worden aangeboden. 

    

3.04.02 Cultuurhistorische waardevolle panden 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 12 - 2021 
 

 Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking 
tot cultuurhistorische waardevolle panden in het 

buitengebied afwegingen kunnen worden 

gemaakt. 

 De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie 
buitengebied. De uitwerking hiervan wordt verwerkt in het toekomstige 
Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat dit als kaderstelling integraal wordt 
benaderd 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.05 Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte 

3.05.01 Uitvoeren bomenvervangingsplan 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 We vervangen 600 bomen in 2020.  Het plan is plan goedgekeurd door raad. De eerste locaties zijn in 
voorbereiding. De dialoog met de omgeving wordt voorbereid. 

 

    

3.05.02 Bokashi-composteren bermmaaisel 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-

Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 Onderzocht wordt of de techniek van het 

Bokashicomposteren* in 2021 in Laarbeek kan 

worden toegepast. 
* Bokashicomposteren: organisch restmateriaal  
(bijvoorbeeld bermmaaisel) wordt na fermentatie 
teruggegeven aan de bodem om de 

vruchtbaarheid te vergroten. Ook wordt door het 
extra organisch materiaal water beter 
vastgehouden.  

 De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. Een 
pilot is in voorbereiding met een marktpartij in Laarbeek op voorwaarde dat 
deze tijdig kan beschikken over de benodigde vergunningen/ontheffingen. 

    

3.05.02 Onderhoudsplan speelplekken 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 We maken een nieuw onderhouds- en 

vervangingsplan speelplekken. 
 In de raad van 12 december 2019 is besloten om een krediet ter beschikking te 

stellen. Dit krijgt een vervolg in 2020. Door middel van bijeenkomsten zal bij 

betrokken partijen input worden opgehaald. Daarna volgt uitwerking tot een 
eindplan, met eindpresentatie in de gemeenteraad. Als gevolg van de 
Coronacrisis wordt de noodzakelijke participatie bemoeilijkt. 
Plan wordt momenteel uitgewerkt, doelstelling om dit begin 2021 aan de raad 
te presenteren. 
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3.05.03 Baggeren watergangen en sloten 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het 
in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud 

watergangen en sloten. 

 De uitvoering vindt in de tweede helft 2020 plaats. 

    

3.05.03 Pilot duurzaam onderhoud sportparken 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 We voeren een pilot uit om invulling te geven aan 

het duurzame onderhoud van sportparken. 
 Er is in 2019 een pilot opgestart met robotmaaiers in Mariahout en Aarle-Rixtel. 

In Mariahout worden 2 wedstrijdvelden met een robotmaaier gemaaid. In Aarle-

Rixtel alleen het hoofdveld. De beheerders van de sportparken zijn tot nu toe 
positief over het maairesultaat. In 2020 is er een pilot opgestart in Beek en 
Donk om 1 wedstrijdveld te maaien met 2 kleinere maairobots. Sportpark 
Lieshout heeft te kennen gegeven niet deel te nemen aan deze pilot. Komend 
najaar vindt er een Europese aanbesteding plaats van de sportparken. Als de 
aanbesteding plaatsgevonden heeft, zal er een keuze gemaakt worden of we 

verder gaan met het maaien van de sportvelden met een robotmaaier 
Alle sportparken worden bemest met een 100% organische meststof en de 
onkruiden worden alleen mechanisch middels verticuteren of extreem kort 
maaien verwijderd. 

 

    

3.05.05 
Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen 

en sloten 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 07 - 2020 11 - 2020 
 

 We stellen een onderhoudsplan vijvers, 
waterpartijen en sloten op en geven hieraan 
uitvoering. 

 Het onderhoudsplan is opgesteld. De groene long is hierin ook opgenomen maar 
gezien de complexiteit van dit watersysteem is extra onderzoek noodzakelijk. 
De plannen worden in november aan het college gepresenteerd. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.06 
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve 

van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas) 

3.06.01 

Bereikbaarheid en aanvaardbaar 

verkeersniveau ten behoeve van de 

leefbaarheid 

 

Lopend 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 06 - 2021 
 

 Op basis van de op te leveren planstudie Beekse 
Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad 
voorgelegd voor de uitvoering. 

 Het is nog niet bekend wanneer dit jaar het voorstel wordt aangeleverd. 
Uitvoering van het geheel wordt niet verwacht vóór 2023. De provincie is 
trekker van dit project. De grondaankoop moet nog plaatsvinden en het 
bestemmingsplan moet nog worden aangepast.  

    

3.06.02 Inpassingsplan N279 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 10 - 2020 
 

 In het kader van de vaststelling van het 

Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten 
sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de 
provincie af. 

 In verband met beroepen die ingesteld zijn tegen de vaststelling van het PIP 
heeft de provincie er voor gekozen om de totstandkoming van de 

uitvoeringsovereenkomsten op te schorten tot het moment dat er zicht bestaat 
op de wijze waarop de beroepen wel of niet gehonoreerd zullen gaan worden. 
De zitting is uitgesteld naar 2020. Inmiddels is besloten om gelijktijdig met de 
N279 ook de aansluiting Peeleindseweg - N272 mee te nemen in het project. 

 

    

3.06.02 Wegnemen knelpunten 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 In overleg met verkeerswerkgroepen zullen 

knelpunten van beperkte omvang worden 
weggenomen. 

 

 Dit is een regulier proces geworden; van de genomen maatregelen houden wij 
u op de hoogte. 
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3.06.03 
Bevorderen bewustzijn met betrekking 

tot gedrag in het verkeer 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) 
gedrag in het verkeer wordt de 
onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor 

fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen. 

 Dit is opgenomen als regulier werkproces. 

    

3.06.03 Opheffing verkeersknelpunten 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We nemen maatregelen om lokale 
verkeersknelpunten op te lossen. Dit doen we in 

overleg met de dorpsraden op basis van een 
werkbudget. 

 Een aantal snelheidsremmende maatregelen is gerealiseerd. Een extra 
maatregel in de Kapelstraat in Beek en Donk wordt de komende periode met de 
bewoners besproken. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.07 Wij stellen een visie op voor het buitengebied 

3.07.01 Omgevingsvisie 
 

Lopend 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

11 - 2020 03 - 2021 
 

 In het vierde kwartaal van 2020 wordt een 

conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd 
aan de raad, omliggende gemeenten en 
bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, 

Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in 
de gemeenteraad is voorzien in het eerste 
kwartaal van 2021.  

 De concept-versie van de Omgevingsvisie is enkele maanden vertraagd doordat 
de noodzakelijke interne en externe afstemming door de Corona-crisis 

moeizamer tot stand is gekomen. Ook de externe afstemming (het idee is om 
naast de gesprekken met ZLTO, IVN Laarbeek, Laarbeeks Landschap en de 
dorpsraden ook op vier locaties een roadshow voor bewoners en gebruikers te 
organiseren) levert noodgedwongen vertraging op. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.09 
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en 

tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen 

3.09.01 
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; 

Meerjarenonderhoudsplan 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Bedrijfsvoering 12 - 2020 12 - 2020 

 

 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het 
opnemen van duurzaamheid in het 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 

 

 De energieonderzoeken worden 11 mei 2020 opgeleverd, gezamenlijk met de 
routekaart maatschappelijk vastgoed zal een plan van aanpak opgesteld gaan 
worden hoe en wanneer de verduurzaming plaats gaat vinden. 

    

3.09.02 
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; 

routekaart 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Bedrijfsvoering 11 - 2020 12 - 2020 

 

 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het 

maken van een routekaart voor verduurzaming. 
 Eind april wordt de Sectorale Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk 

Vastgoed gepubliceerd.  

De VNG legt hier momenteel de laatste hand aan.  

    

3.09.03 
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; 

energiescans 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Briels 
Bedrijfsvoering 04 - 2020 04 - 2020 

 

 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het 
gebruiken van energiescans voor het uitvoeren 
van maatregelen voor verduurzaming van de 

gemeentelijke gebouwen. 

 De energieonderzoeken zijn inmiddels opgeleverd, gezamenlijk met de 
routekaart maatschappelijk vastgoed zal een plan van aanpak opgesteld gaan 
worden hoe en wanneer de verduurzaming plaats gaat vinden. 

    

3.09.04 Opleveren transitievisie warmte 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Transitievisie warmte voorbereiden in 2020 
d.m.v. participatietraject voor inwoners en 

expertsessies, zodat de visie in 2021 kan worden 
vastgesteld. De Raad wordt via RIB’s op de 
hoogte gehouden. 

 Het projectplan Transitievisie Warmte (TVW) is door de raad op 27 augustus 
2020 goedgekeurd. Daarna is begonnen met de uitvoering van het plan. 
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3.09.05 Regionale Energie Strategie (RES) 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de 
totstandkoming van de RES in de MRE-regio en 
subregio de Peel. In het eerste kwartaal van 

2020 wordt de conceptversie van de RES 
opgeleverd, op basis daarvan wordt gedurende 
2020 de uitvoering voorbereid en de definitieve 
versie ontworpen, zodat die in 2021 kan worden 

vastgesteld. 

 Op 27 augustus heeft de gemeenteraad een reactie op de concept-RES 
vastgesteld. In Q4 van 2020 volgt een reactie vanuit de MRE op alle 
reactiebrieven. De brieven worden daarnaast gebruikt als input voor de RES 
1.0. Deze wordt verwacht in Q2 van 2021. 

    

3.09.05 Waterberging en groen Oranjelaan 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 12 - 2021 
 

 We realiseren een waterberging in het 
groengebied langs de Oranjelaan in Beek en 

Donk. Dit combineren we met een herinrichting 

van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig 
van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam 
worden geborgen en we verhogen de 

biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. 
Met diverse betrokkenen maken we een plan dat 
in 2019 uitgevoerd wordt. 

 

 Het doel om extra gronden te verwerven voor het plan is niet mogelijk gebleken 
omdat de eigenaar niet wil verkopen. Er wordt in 2020 een start gemaakt met 
het maken van een plan voor de beschikbare gemeentegrond. De waterberging 
en herinrichting van het groen wordt in 2021 uitgevoerd. 

    

3.09.06 Duurzaamheidsagenda: duurzaam wonen 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Geplande activiteiten zijn o.a. het afronden van 
duurzaamheidsleningen nieuwbouw SVN, 

invulling geven aan Energieloket, 

duurzaamheidscafé organiseren over duurzaam 
wonen, deelname duurzame huizenroute, 

samenwerking met Buurkracht en het 
ondersteunen van SPDL. 

 Samen met SPDL wordt de ontvangen RRE-subsidie aangewend voor 
activiteiten rondom woningisolatie en energiebesparing. Overige activiteiten 
worden opgeschort vanwege corona. Met Buurkracht wordt gezocht naar een 
'corona-proof' alternatief. Het Energieloket wordt mogelijk in Peelverband 

georganiseerd, in Q3 en Q4 vinden hiervoor voorbereidingen plaats en in Q4 
moet hierover een collegebesluit worden genomen. 
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3.09.07 
Duurzaamheidsagenda: duurzame 

leefomgeving 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Geplande activiteiten zijn o.a. het organiseren 
van een duurzaamheidscafé over 
natuurontwikkeling, deelname aan de 

boomplantdag, interne afstemming over 
ecologisch beheer pachtgronden, Operatie 
Steenbreek. 

 Binnen het thema duurzame leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda worden 
verschillende activiteiten/projecten uitgevoerd. Het betreft een doorlopend 
programma zonder einddatum. Diverse activiteiten/projecten staan apart in de 
tussenrapportage, maar vormen een onderdeel van het 
duurzaamheidsprogramma (bijvoorbeeld het bomenvervangingsplan, een 
nieuwe groenstrijd). Activiteiten waarbij inwonersbijeenkomsten aan de orde 

zijn (bijvoorbeeld de organisatie van duurzaamheidscafés en de 
klimaatdialogen) zijn vanwege de coronacrisis on hold gezet of worden in 
aangepaste vorm uitgevoerd. 

 

    

3.09.08 
Duurzaamheidsagenda: duurzaam 

grondstoffengebruik 

 

Nog niet 
gestart 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 12 - 2021 
 

 Geplande activiteiten zijn onder andere het 
organiseren van een actie ‘plasticvrij’, een 
snoeproute actie, overleg met basisscholen over 

lesmateriaal afval scheiden, duurzaamheidscafé 
over circulaire economie. 
 
 

 
 

 Vanwege corona-maatregelen is het niet mogelijk om de activiteiten binnen de 
planning uit te voeren. De geplande basisschoollessen zijn verplaatst naar 
2021. Overige activiteiten zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

    

3.09.09 
Duurzaamheidsagenda: duurzaam 

ondernemen 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Geplande activiteiten zijn onder andere het 
maken van een digitale kaart met duurzame 

(agrarische) bedrijven in Laarbeek, 
informatiebijeenkomst organiseren over 

bodemvruchtbaarheid, benchmark MVO 
implementeren. 
 

 De corona-crisis heeft sterke gevolgen voor veel ondernemers. Het maken van 
een digitale kaart met duurzame bedrijven wordt daarom doorgeschoven. Dit 
zal eind 2020 worden opgepakt. Het organiseren van de informatiebijeenkomst 
over bodemvruchtbaarheid zal worden doorgeschoven naar eind 2020. Het MVO 
project is inmiddels afgerond. Het innovatiehuis onderzoekt of hier een vervolg 
aan kan worden gegeven in de Peelregio. 
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3.09.10 Verduurzamen eigen bedrijfsvoering 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

07 - 2020 10 - 2020 
 

 Komen tot vaststelling en uitvoering van een plan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor 

Laarbeek. 
 

 Het plan is in oktober vastgesteld. 

    

3.09.11 Klimaatadaptatie 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 06 - 2021 
 

 Vaststellen van een beleidsplan waarin het 

klimaatbestendig en waterrobuust handelen van 
de gemeente Laarbeek wordt verankerd, op basis 
van de oplossingsrichtingen die volgen uit in 

2019/begin 2020 te voeren klimaatdialogen. 

 

 Vast te stellen beleid en uitvoeringsprogramma volgen uit te voeren 
klimaatdialogen. Op dit moment wordt het 'plan van aanpak klimaatdialogen' 

aangepast aan de beperkte mogelijkheden tot het voeren van dialogen als 
gevolg van de Corona crisis. Daarbij wordt ook meegenomen in hoeverre de 
prioriteit van diverse partijen (ondernemers, GGD, agrariërs) op dit moment ligt 
bij het voeren van klimaatdialogen. 

    

3.09.12 
Uitvoeren eerste maatregelen 

klimaatadaptatie 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Het geven van een eerste invulling aan 
maatregelen of de beleidsmatige doorwerking, 
die voortkomen uit het vast te stellen beleidsplan 

Klimaatbestendig en waterrobuust handelen. 
 

 Vast te stellen beleid en uitvoeringsprogramma en mogelijke eerste invulling 
aan maatregelen of de beleidsmatige doorwerking volgen uit te voeren 
klimaatdialogen. Er zijn echter nog geen dialogen gevoerd: Op dit moment 
wordt het 'plan van aanpak klimaatdialogen' aangepast aan de beperkte 
mogelijkheden tot het voeren van dialogen als gevolg van de Corona crisis. Op 
dit moment zijn nog geen feitelijke maatregelen uitgevoerd, maar indien zich de 

komende maanden kansen voordoen kunnen we daar direct op inspelen. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.10 We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek 

3.10.01 
Ecologische verbinding Mariahoutse 

bossen en Het Geregt 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We verkennen de mogelijkheden en kansen voor 
een ecologische verbinding tussen de 
Mariahoutse bossen en Het Geregt (Meijerijstad) 

en gaan, indien mogelijk, over tot realisatie. 
 

 Nog niet duidelijk is hoe de kansen liggen. Ook vanwege de coronacrisis loopt 
dit mogelijk vertraging op. Dat zal in de loop van het jaar duidelijk worden. 

    

3.10.02 
Ecologische verbinding Heieindse Loop 

en Mariahoutse bossen 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We verkennen de mogelijkheden en kansen voor 

een natte ecologische verbinding langs de 
Heieindse Loop en de zuidrand van de 
Mariahoutse bossen (richting Torreven) en gaan, 

indien mogelijk, over tot realisatie. 

 Nog niet duidelijk is hoe de kansen liggen. Ook vanwege de coronacrisis loopt 
dit mogelijk vertraging op. Dat zal in de loop van het jaar duidelijk worden. 

    

3.10.02 Nieuwe natuur 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 In het gebied Broekeling ten zuiden van Aarle-
Rixtel realiseren we nieuwe natuur waarmee 
bestaande gebieden van Brabants Landschap met 

elkaar verbonden worden. Dat doen we samen 

met Brabants Landschap en andere 
grondeigenaren. Het verbinden van deze 
gebieden zorgt voor verhoging van de 

biodiversiteit en verfraaiing van het landschap. 

 De noodzakelijke grondtransactie heeft inmiddels plaatsgevonden waarmee de 
betreffende gronden zijn overgedragen aan Brabants Landschap. Samen met 
Brabants Landschap wordt een inrichtingsplan gemaakt dat in het najaar 2020 
uitgevoerd kan worden. 
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3.10.03 
Ondersteuning initiatieven ter 

verbetering van natuur en landschap 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

06 - 2020 06 - 2020 
 

 We sluiten een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie 

voor Stika (stimuleringskader groen blauwe 
diensten) of maken een eigen regeling voor 
ondersteuning van particuliere initiatieven ter 

verbetering van natuur en landschap. 

 Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie en Brabants Landschap aan te gaan voor de uitvoering van de nieuwe 
subsidieregeling landschap. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is 

opgestuurd naar de provincie. De nieuwe subsidieregeling is inmiddels van start 
gegaan. 

    

3.10.04 Beheerplannen nieuw aangelegde natuur 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-

Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We stellen beheerplannen op voor de nieuw 

aangelegde natuur. Daarin wordt omschreven 
welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de 
natuur duurzaam in stand te houden. 

 Het opstellen van beheerplannen voor nieuw aangelegde natuur gebeurt later 
dit jaar. 

    

3.10.05 Vervolgproject Groenstrijd 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We starten een vervolgproject op voor de 

Groenstrijd 2.0. We blijven in samenwerking met 
inwoners en bedrijven Laarbeek “vergroenen” en 
betrekken hier ook de dorpsraden bij. We werken 

een nieuwe actie uit waarbij het accent zal liggen 
op klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
inwonersparticipatie. Daarmee sluiten we beter 

aan bij de doelstellingen uit ons 
duurzaamheidsprogramma. 

 De voorbereidingen waren in volle gang om samen met groenondernemers en 
IVN Laarbeek workshops 'een levende tuin maak je zelf' te gaan aanbieden. 

Vanwege de coronacrisis is dit project voorlopig on hold gezet. We verwachten 
in het najaar de workshop in afgeslankte vorm alsnog te kunnen geven. 

    

  



 

44 

 

3.10.06 
Plan van aanpak invoering 

Omgevingswet 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 

 

 Invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, 
implementatie van nieuwe taken in het kader van 
de Omgevingswet, het vastleggen van de nieuwe 

werkprocessen in het kader van de 
Omgevingswet, het uitvoeren van een 
inventarisatie van regels en verordeningen die in 
Laarbeek van toepassing zijn op de fysieke 

leefomgeving en het maken van keuzes met 
betrekking tot het in standhouden van regels en 
verordeningen met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving. 

 Er is een implementatieplan gemaakt en vastgesteld. Dit plan voorziet in het 
tijdig starten en uitvoeren van de acties die nodig zijn om bij inwerkingtreding 
van de wet aan de eisen te voldoen die de wet stelt en om conform de 
bedoelingen van de wet te kunnen werken. De inwerkingtreding van de wet was 
oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2021, maar is uitgesteld tot 1 januari 
2022. Het implementatieplan is hierop (deels) aangepast. 

    

3.10.07 Woonwagenkamp Aarle-Rixtel 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Omgevingsbeheer 12 - 2020 12 - 2020 
 

 De gemeente is verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 
worden de units gerenoveerd. 

 Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. De 
aanbesteding is in voorbereiding waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de buitenkant van de units en de binnenkant. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

3.11 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

3.11.01 Invoering AIREAS luchtkwaliteitsysteem  

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Omgevingsbeheer 12 - 2020 05 - 2020 

 

 Onder de Omgevingswet worden gemeenten 

verplicht om ‘omgevingswaarden’ te monitoren. 
Om aan deze verplichting inhoud te geven is de 
ODZOB samen met de gemeenten een regionaal 

meetnet luchtkwaliteit aan het opzetten. Niet 
alleen fijn stof wordt gemeten, maar ook andere 
parameters zoals ammoniak en endotoxinen. 

AIREAS is een berekeningstool/-methode die 
wordt toegepast bij vergunningsaanvragen. 
Hiervoor betalen wij als gemeente jaarlijks een 
bedrag van € 7.500. 

 Voorstel is in mei 2020 aan het college voorgelegd. 
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3.11.01 Nota grondbeleid  

Gereed/ 
afgerond 

2019 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

07 - 2020 07 - 2020 
 

 We gaan in 2019 een nieuwe nota grondbeleid 
opstellen die een werkingsperiode heeft van 6 

jaar. Hierin staat onder andere wat we gaan doen 
met het fonds bovenwijkse voorzieningen/ 
volkshuisvestingsfonds en welke  recente 

wetswijzigingen doorgevoerd zijn door het rijk. 
Duurzaamheidsaspecten zullen hierin ook 
aandacht krijgen. 

 Deze nota is tijdens de raadsvergadering van augustus 2020 vastgesteld. 

    

3.11.02 
Lotingsysteem en uitgifte beleid 

bouwkavels 
 

Gereed/ 
afgerond 

2019 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

07 - 2020 07 - 2020 
 

 We gaan het systeem van uitgifte dan wel loting 
actualiseren en in 2019 aan uw raad voorleggen. 

Bijzondere aandacht hebben we voor het thema 

starterswoningen. 

 Deze nota is tijdens de raadsvergadering van augustus 2020 vastgesteld. 

    

3.11.90 
Opstellen van een vervangingsplan 

bomen 
 Gereed/ 

afgerond 
2018 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

06 - 2020 06 - 2020 
 

 Op diverse locaties in Laarbeek zijn er problemen 
met bomen die niet geschikt zijn voor de plek 

waar ze staan. Ook laat de kwaliteit van de 
huidige bomen soms te wensen over. Een 
vervangingsplan brengt de probleemlocaties en 

noodzakelijke vervangingen in beeld en brengt 
prioriteiten aan zodat hier op een structurele en 
planmatige manier invulling aan gegeven kan 

worden. (openstaand beleidsvoornemen 2018) 

 

 Afgerond. De raad heeft het bomenvervangingsplan vastgesteld in de 
raadsvergadering van juni 2020. 
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3.11.91 Herinrichting Piet van Thielplein 
 

Lopend 
buiten 

planning 

2018 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 04 - 2021 
 

 Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting 
van de oostzijde van het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 

2018) 
 

 Dit project loopt door Corona vertraging op omdat de architect niet met alle 
stakeholders kan overleggen c.q. ontwerp presenteren. De aanbesteding zal 
eind 2020 worden opgestart zodat de uitvoering in het voorjaar 2021 kan 
plaatsvinden. 

    

3.11.92 Inrichting Vonderweg 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2018 
Wethouder 

Slaets-

Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 06 - 2020 06 - 2020 
 

 In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van 
de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de 

Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen 
worden gecreëerd. (openstaand 
beleidsvoornemen 2018) 

 

 Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De 
aanbesteding is gedaan en het werk is in juni/juli 2020 uitgevoerd door KWS en 
gereed op de belijning en het aanbrengen van de juiste bebording na. Dit in 
afwachting van een lopende rechtszaak over de vraag of de weg een 30 km 
zone blijft of een 50 km zone mag worden. 

    

3.11.96 Regenwaterriool Mariahout 
 Gereed/ 

afgerond 
2016 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Omgevingsbeheer 04 - 2020 04 - 2020 
 

 Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool 

worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-
Meerven.(openstaand beleidsvoornemen 2016) 
 

 Het regenwaterriool is aangelegd. 
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3.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -92 0 0 0 

Kapitaallasten 146 0 0 0 

 

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -92 0 0 0 

Areaaluitbreiding groenbeheer -90 0 0 0 

 Lasten -116 0 0 0 

 Baten 26 0 0 0 

 

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met 

areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de 

bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het 

openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het 

onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te 

worden. 

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In 

deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht. 

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege 

de onderhoudsstaat van deze accommodaties.  

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest 

dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is 

gepleegd. 
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Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke 

Ordening naar Riolering 

10 0 0 0 

 Lasten 10 0 0 0 

 

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel 

verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het 

taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd. 

 

Extra subsidie project warmtetransitie 0 0 0 0 

 Lasten -87 0 0 0 

 Baten 87 0 0 0 

 

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar 

gesteld. Na vaststelling zijn de te verwachten kosten gestegen met een bedrag van € 

87.000. Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen 

met betrekking tot het project Warmtetransitie. 

 

Gevolgen Coronacrisis -12 0 0 0 

 Lasten 20 0 0 0 

 Baten -32 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 
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Kapitaallasten 146 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 146 0 0 0 

 Lasten 142 0 0 0 

 Baten 4 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 
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Programma 4 Economie en werkgelegenheid 

4.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

4.01 We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten 

4.02 Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds 

4.03 We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel 

4.04 We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort 

4.05 We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel 

4.06 We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen 

4.07 Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld 

4.08 Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie 

4.09 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 
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Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.01 We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten 

4.01.01 Bemmer IV 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Ondernemers huisvesten, een eigen 

bedrijventerrein tot stand laten komen.  
We blijven inzetten in op verkoop van 
bedrijfskavels op Bemmer IV. Eerdere ambitie 
daarbij was om gemiddeld 1,7 hectare per jaar te 

verkopen. Met geïnteresseerde bedrijven gaan we 
in een vroeg stadium in gesprek en blijven 
gedurende het hele proces tot verkoop en bouw in 

goed contact met de bedrijven. 

 Er wordt naar verwachting 3,3 hectare uitgegeven in 2020.  
Voor 2021 wordt rekening gehouden met 3 hectare. 

    

4.01.02 Regionale afspraken 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

10 - 2020 12 - 2020 
 

 In 2019 zijn we gestart met het maken van 

regionale afspraken over de ontwikkeling van 

nieuwe bedrijventerreinen in De Peel. Dit proces 
moet leiden tot besluitvorming in de 

gemeenteraad in april 2020. 

 Proces om te komen tot goede afspraken duurt iets langer dan verwacht 

vanwege vertraging in andere subregio's. Huidige planning is december. De 
huidige stappen vergen geen besluitvorming in de gemeenteraad, wel wordt 
de gemeenteraad op de hoogte gehouden van het proces. 
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4.01.03 Bestaande bedrijventerreinen 
 

Nog niet 
gestart 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2021 
 

 Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek 
werken we aan het vitaal houden van de 
bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein 

bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen 
we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse 
issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, 
veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en 

onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor 
Beekerheide.  

 Dit Loopt vertraging op door de situatie op Bemmer 3. 

    

4.01.04 Dutch Technology Week 
 

Nog niet 
gestart 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

06 - 2021 06 - 2021 
 

 Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit 
de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen 
(vooral kinderen) warm willen maken voor 

techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 
bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen 
mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en 
Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden 

kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW 
te bezoeken. 
De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de 

regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk 
zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters 
Goumans. 

 Evenement is een jaar uitgesteld i.v.m. corona. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.02 Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds 

4.02.01 Evaluatie ondernemersfonds 
 

Nog niet 
gestart 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Komen tot afspraken over de uitvoering van de 
evaluatie in 2021. 
 

 Wordt conform afspraak opgepakt in het 4e kwartaal. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.03 We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel 

4.03.01 Centramanagement  

Niet te 
realiseren 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

01 - 2020 01 - 2020 
 

 In 2018 zijn met Stichting Centramanagement 

Laarbeek afspraken gemaakt over 
centramanagement. De Stichting 
Centramanagement gaat actief aan de slag met 

ondernemers en projecten om de winkelcentra te 
versterken. Zij benadert ook actief nieuwe 
potentiële ondernemers voor leegstaande 

(winkel)panden in de centra. De Stichting 
Centramanagement wordt gedurende drie jaar 
ingehuurd, waarbij de gemeente Laarbeek de helft 
van de kosten voor haar rekening neemt. De 

andere helft van de kosten komt voor rekening 
van het Ondernemersfonds Laarbeek. 

 Stichting Centramanagement Laarbeek heeft eind 2019 besloten om per 1 
januari 2020 zonder betaalde Centramanager verder te gaan. Onze bijdrage 

komt daardoor te vervallen. 
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4.03.02 Centrumvisie Aarle-Rixtel  

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

03 - 2022 12 - 2020 
 

 Het presenteren van een centrumvisie Aarle-Rixtel 
aan de Raad, met daarin een toekomstperspectief 

voor onder andere detailhandel en wonen in het 
centrum van Aarle-Rixtel. 

 Vanaf dit jaar is de pilot Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel gestart. Uit 
onderzoek is gebleken dat er geen behoefte is aan een nieuwe centrumvisie, 
maar aan een geactualiseerd uitvoeringsinstrument. De Omgevingswet komt 

eraan, deze vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Een nieuw 
instrument in deze wet is het omgevingsplan en vervangt het 
bestemmingsplan. Gemeenten hebben tot 2029 om voor het gehele 
grondgebied een omgevingsplan op te stellen. In januari 2020 is een 
startnotitie vastgesteld voor een Pilot Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel. 
Met de pilot wordt kennis opgedaan over het instrument omgevingsplan. Het 

doel van de actualisatie is het behouden/versterken van bestaande kwaliteiten 
en ontwikkelen van een toekomstbestendig instrument voor het centrum van 
Aarle-Rixtel. Momenteel werken wij aan een verdere uitwerking van de pilot 
door het opstellen van een bestuursopdracht. In de bestuursopdracht worden 
tevens de tussenresultaten beschreven die bij relevantie worden gedeeld met 
de raad. De pilot is onderdeel van het plan van aanpak implementatie 

Omgevingswet. Echter, is in april 2020 bekend geworden dat de 
Omgevingswet wordt uitgesteld. De verwachting is dat op 1 januari 2022 de 
Omgevingswet in werking treedt. Vanwege het uitstel van de nieuwe wet, is er 
bovendien prioriteit gegeven aan het opstellen van het transformatiebeleid. De 
prestatie over de centrumvisie wordt dus dit jaar afgerond en er wordt een 
nieuwe prestatie gestart genaamd Pilot 'Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel'. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.04 We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort 

4.04.01 Visie 't Gulden land realiseren 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2023 12 - 2023 
 

 De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 
vastgesteld door de gemeenteraad. De gebieds-
ontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan 

de positionering van Laarbeek als Waterpoort van 
de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen 
middelen toegekend die de reguliere uitvoering 
mogelijk maken. De planning van de uitvoering is 

afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden en het kunnen 

uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande 

projecten. 

 Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling is een termijn van 7 jaar 
uitgetrokken. Op dit ogenblik zoekt Laarbeek naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden. Samen met de partners wordt getracht de 
ontwikkeling niet te laten stagneren. Het Waterschap is nu samen met 
gemeente Laarbeek gestart met het maken van een ontwerp voor de 
natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel. 
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4.04.02 Actualisatie erfgoedbeleid 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

03 - 2021 03 - 2021 
 

 In 2020 wordt de actualisatie van het 
erfgoedbeleid verder opgepakt.  

Met de volgende zaken is in 2019 een start 
gemaakt. Deze worden verder uitgevoerd in 2020: 
- Het verplichte gemeentelijke toezicht op 

instandhouding van rijksmonumenten oppakken 
(conform overgangsrecht Erfgoedwet). Dit bestaat 
uit een 0-meting van de rijksmonumenten en het 

opstellen van een handhavings- en 
toezichtconcept.  
- Het opstellen van een integraal erfgoedplan. De 
kern van het integraal erfgoedplan is mensen 

inspireren om met erfgoed aan de slag te gaan en 
het in te zetten voor andere doeleinden zoals 
recreatie, toerisme en woningbouw. Bij het 

opstellen van het plan worden stakeholders en 
burgers betrokken conform de ‘Laarbeekmethode’. 
- De Erfgoedkaart, die in 2013 is vastgesteld door 

de raad, en de omgang met cultuurhistorische 
waardevolle panden vertalen en verduidelijken in 
een paraplunota erfgoed voor de komplannen. 
Voor het buitengebied wordt dit meegenomen in 

de omgevingsvisie buitengebied. 

 De beleidsactualisatie wordt op dit ogenblik uitgevoerd. Enkele onderdelen 
zoals de nulmeting hebben vertraging door de Corona ontwikkelingen. De 
keuze voor de vertaling van de Erfgoedkaart in een paraplunota erfgoed of het 

Omgevingsplan is afhankelijk van de Laarbeekse planning voor het opstellen 
van een Omgevingsplan. 

    

4.04.03 Actualisatie beleid recreatie en toerisme 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2021 12 - 2021 
 

 In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van 

recreatie en toerisme verder opgepakt.  
Het handboek recreatie en toerisme wordt 

gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een 

integrale workshop met inwoners en stakeholders 
gaan we per kern op zoek naar de unique selling 
points, die samen het verhaal van Laarbeek 
vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte 

voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat 
samen met de stakeholders wordt opgesteld. 

 De interne voorbereidingen zijn van start gegaan. Wegens de Corona 
ontwikkelingen ligt de beleidsactualisatie nu nog stil. Het betrekken van 
ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid 

op te stellen voor de recreatie en toerisme. Het voornemen is om dit in 2021 
weer op te pakken. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.06 We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen 

4.06.01 
Integrale schulddienstverlening: 

doorontwikkeling kindpakket 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Het samen met partners (onder andere het 
onderwijs en de kledingbank) onderzoeken hoe 

het gebruik van het kindpakket kan worden 
vergroot ten behoeve van het in beeld krijgen van 
de ‘verborgen armoede’.  

 Samen met de Stichting Leergeld worden de plannen voor het vergroten van 
het bereik van het kindpakket nader uitgewerkt. Dit zal plaatsvinden in het 
najaar. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.07 Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld 

4.07.02 
Integrale schulddienstverlening: 

optimaliseren brede intake 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

04 - 2020 09 - 2020 
 

 Optimaliseren brede intake inclusief brede 
toegang met behulp van de zelfredzaamheids-

matrix, waarin financiën en administratie een vast 
leefgebied is. 

 De leefdomeinen van de zelfredzaamheids-matrix worden zowel bij 18+ als bij 
18- uitgevraagd. 

    

4.07.03 
Integrale schulddienstverlening: 

implementeren werkproces 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Werkproces implementeren ‘van vroegsignalering 

naar aanbod’, waaronder signalering vanuit 
Stichting Leergeld / specifieke aandacht 
laaggeletterdheid / relatie met onderwijs. 

 Het proces is vertraagd vanwege het niet kunnen doorgaan van een aantal 
geplande bijeenkomsten met verenigingen om bij hen de thema’s 

laaggeletterdheid, armoede en schulden onder de aandacht te brengen en de 
signalerende rol die zij hierin kunnen spelen. Gezocht wordt naar een 
alternatief. 
Daarnaast is het onderwijs als belangrijke signalerende partner ook (tijdelijk) 
uitgevallen en ook de werkgevers hebben momenteel vanwege de crisis een 
aantal andere zaken waar zij de focus op hebben liggen. 

Voorbereidingen worden getroffen (plan van aanpak, werkproces en aanschaf 
vroegsignaleringssysteem) om per 1 januari 2021 daadwerkelijk te starten 
met vroegsignalering om te kunnen voldoen aan de gewijzigde Wgs. 
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4.07.04 
Integrale schulddienstverlening: 

registratie casuïstiek 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

07 - 2020 07 - 2020 
 

 Hanteren registratiesysteem om meetbaar te 
maken in hoeveel situaties zich voordoen met 
financiële problematiek en doorzetten 

problematische schulden ter structurele 
armoedebestrijding. 

 Per 1 juli 2020 is er een integraal schuldhulpverleningssysteem voor zowel het 
lokale als het bovenlokale schuldhulpverleningstraject. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.08 
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op 

participatie 

4.08.01 
0% - 30% loonwaardecategorie Senzer 

overdracht 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

09 - 2020 09 - 2020 
 

 Bevorderen van het welzijn van de inwoners met 
een uitkering en een loonwaarde van 0% - 30% 

door de overdracht van de inwoners vanuit Senzer 
naar het Sociaal Team Laarbeek of de 
welzijnsorganisatie. 

 Mensen met een loonwaarde tot 30% worden door Senzer benaderd om te 
onderzoeken wat er nodig is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. 
Dit wordt gezamenlijk met de welzijnsorganisatie en overige disciplines binnen 
het Sociaal Team Laarbeek opgepakt. 

    

4.08.02 
0% - 30% loonwaardecategorie Senzer 

algemene voorzieningen 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Onderzoeken van de mogelijkheden van het 
inrichten van algemene voorzieningen (inclusief 
en cofinanciering) waar de doelgroep gebruik van 

kan maken. 

 Alle voorzieningen zijn in beeld gebracht en het voorziet in de in de behoefte. 
Mocht er sprake zijn van een blinde vlek op individueel niveau dan is 
maatwerk mogelijk. 

    

  



 

59 

 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

4.09 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

4.09.01 Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering 
in werking. Wij werken samen met de 
arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet 

te implementeren. We stellen een visie op en 
werken deze uit in passend beleid en 
verordeningen. We zorgen daarbij dat de nieuwe 
taken in werkprocessen worden vastgelegd. We 

leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we 
ervoor dat managementinformatie beschikbaar 

komt om de resultaten van de activiteiten te 

monitoren. Ook stellen we programma van eisen 
op voor de ICT ondersteuning. 

 Visie is opgesteld. Trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten is aangesteld en 
is gestart met pilot. DVO met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute is 
afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee 
overige leerroutes. Regionale projectleider is gestart. Invoeringsdatum nieuwe 
Wet inburgering is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. In het 
vervolg vindt rapportage plaats onder "Implementeren nieuwe wet 

inburgering". 

    

4.09.02 Harmonisatie minimabeleid 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 We streven naar een gelijkwaardige en 
dienstverlening en vergoedingensystematiek door 
het harmoniseren van bijzondere bijstand met 
Peelgemeenten daarmee bereiken we meer 

efficiëntie in de uitvoering door Senzer. 
Onderzocht wordt in welke mate we kunnen 
harmoniseren, en wat daarvan de financiële 

consequenties zijn. 

 Concept gereed en na consultatie cliëntenraad naar college ter vaststelling. 
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4.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -556 0 0 0 

Kapitaallasten 8 0 0 0 

Overige technische wijzigingen -9 0 0 0 

Gemeentefonds -161 0 0 0 

 

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid -556 0 0 0 

Gevolgen invoering Regeling Specifieke 

Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 

7 0 0 0 

 Lasten 7 0 0 0 

 

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 

(SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. 

Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van 

€ 25.000 ontstaan. 
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Herijking minimabeleid en harmonisatie 

bijzondere bijstand 

75 0 0 0 

 Lasten -1.877 0 0 0 

 Baten 1.952 0 0 0 

 

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de 

bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren 

gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan 

gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden. 

 

Tussenrapportage 2e kwartaal GR 

Peelgemeenten 

-638 0 0 0 

 Lasten -638 0 0 0 

 

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling 

Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR 

Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten: 

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.  

- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen 

van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het  

zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.  

- Ter compensatie van omzetderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een 

bedrag opgenomen in deze tussenrapportage. 

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor 

collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders 

meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden 

minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat 

hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020. 

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde 

Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden 

met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld 

om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij 

de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend. 

 
  



 

62 

 

Kapitaallasten 8 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 8 0 0 0 

 Lasten 6 0 0 0 

 Baten 2 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 

 

Overige technische wijzigingen -9 0 0 0 

Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied 

met Heuvelplein 

-9 0 0 0 

 Lasten -9 0 0 0 

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van 

Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. 

Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) 

geactualiseerd. 
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Gemeentefonds -161 0 0 0 

Gevolgen septembercirculaire 2020 

gemeentefonds 

-161 0 0 0 

 Lasten -161 0 0 0 

 

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van 

een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een 

deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een 

aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen 

voor een bedrag van € 517.000. 

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of 

lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra 

beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis. 
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Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs 

5.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

5.01 
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de 

inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie 

5.02 We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud) 

5.03 We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid 

5.04 
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke 

beperking 

5.05 We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen 

5.06 We willen de participatie van jeugd bevorderen 

5.07 We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven 

5.08 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 
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Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.01 
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te 

houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie 

5.01.01 Toezicht sociaal domein 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Opzetten werkproces integrale vorm van toezicht 

en handhaving binnen het sociaal domein, in 
samenwerking met partners zoals het Peelland 
Interventie Team. 

 Hier wordt op regionaal niveau vorm en inhoud aan gegeven. 

    

5.01.02 Signalen onrechtmatige zorg 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders 
(ZIN en PGB) worden doorgezet naar GR 

Peelgemeenten en BIZOB, waarna gezamenlijk 
actie wordt ondernomen. 

 Signalen van zorgaanbieders (m.n. jeugdaanbieders) worden lokaal gebundeld 
en doorgezet naar de Peelgemeenten. Daar waar actie wordt uitgezet wordt de 
betreffende gezins- en jongerencoach betrokken bij het onderzoek om de juiste 
informatie te verkrijgen.  

In regionaal verband worden momenteel de werkprocessen verder ontwikkeld. 
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5.01.02 Integrale benadering van de vraag 
 Gereed/ 

afgerond 
2019 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Dienstverlening 
en Informatie 

10 - 2020 06 - 2020 
 

 Integrale benadering van de vraag 
 

• Sturen op samenwerking tussen professionals 
in de verschillende domeinen (jeugdzorg, Wmo 
en participatie), lokaal en regionaal. In 2019 

ontwikkelen we ons m.n. op één lokale toegang, 
waardoor vraagstukken van inwoners aan de 
voorkant (dus bij melding) al worden opgepakt 

door een integraal aanmeldteam. 
 
• Implementatie AVE-MODEL: verdere 
ontwikkeling en sturing op casusregieschap. 

 - AVE model, inclusief functie procesregisseur, is ingevoerd. 
- Er is een integraal aanmeldoverleg, waarin professionals uit de verschillende 
domeinen van zowel Sociaal Team Laarbeek als LEVgroep zitting nemen. 

    

5.01.03 
Vergroten kostenbewustzijn 

geïndiceerde zorg 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

06 - 2020 06 - 2020 
 

 Door het meezenden van de kosten van 

geïndiceerde zorg in de beschikking (aan ouders) 
doen wij een beroep op hun signalerend 
vermogen en vergroten wij het kostenbewustzijn, 

zowel bij de professionals als bij de inwoners van 
Laarbeek. 

 De kosten van geïndiceerde zorg worden in de beschikking opgenomen. 

    

5.01.04 
Bedrijfsvoering STL: handboek 

werkprocessen 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

10 - 2020 12 - 2020 
 

 Opstellen handboek werkprocessen Sociaal Team 

Laarbeek afronden. 
 Werkprocessen Werk&Geldzaken en Zelfstandig Thuis worden in 

gezamenlijkheid met de LEVgroep ontwikkeld, met als doel één gesloten lokale 

zorginfrastructuur. 
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5.01.05 
Bedrijfsvoering STL: verbeterslag 

kwaliteit 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en 
dossiervorming en inrichten interne 
kwaliteitscontrole. 

 De eerste KIC (Kwaliteit Interne Controle) vanuit de Peelgemeenten is 
afgerond.  
Deze geeft input voor het opstellen van lokale kwaliteitseisen en het 
aanscherpen van de regionale werkinstructies. 

 

    

5.01.06 Bedrijfsvoering STL: systeem Zorgned  

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

08 - 2020 08 - 2020 
 

 Het systeem ZorgNed is ondersteunend aan de 
werkwijze van het STL en voorziet van 
dashboardinformatie op basis waarvan de koers 

wordt bijgesteld. 

 November 2019 heeft een grote nieuwe release van ZorgNed plaatsgevonden. 
Het dashboard is hierop aangepast. Er zijn structurele overleggen waarin 
operationele input uit het dashboard gehaald wordt. 

    

5.01.07 Maatwerk 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Onderzoeken en adviseren betreffende 
mandatering in juiste laag (moeder)organisatie 

ten behoeve van het uitvoeren van maatwerk en 
de omgekeerde toets. 

 In het vierde kwartaal ligt er een voorstel aangaande Integraal Maatwerk ter 
besluitvorming in het college. 

    

5.01.08 Optimaliseren (algemene) voorzieningen 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Onderzoeken en adviseren van goedkopere-

adequate vormen van (geïndiceerde) zorg. 
Hiermee op zoek naar cofinanciering, waaronder 
vanuit de Zorgverzekeringswet. 

 We zijn in het kader van schuldhulpverlening aan de mogelijkheden aan het 
onderzoeken of we goedkopere-adequate ondersteuning kunnen bieden. 

Dit is onderzocht en per 1 januari zal worden gestart met een voorziening 
kleine schulden om mensen met kleine schulden te ontzorgen zodat zij zich 
weer kunnen richten op niet-financieel-gerelateerde zaken, zoals het vinden 
van werk. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.02 We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud) 

5.02.01 
Eenzaamheidsaanpak integreren in 

welzijnswerk 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod 
beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 

optimaliseren voorzieningen). 

 Door coronamaatregelen vertraging opgelopen. We zijn met alle lokale 
aanbieders in gesprek om meer, in aantal en diversiteit, collectieve 
voorzieningen tot stand te brengen, ook voor deze doelgroep. voorbeeld 

hiervan is de in elke kern te realiseren huiskamer (in de dorpshuizen en/of een 
andere passende accommodatie. 

 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.03 We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid 

5.03.01 
Toegang Sociaal Team Laarbeek: brede 

uitvraag 
 

Lopend 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 04 - 2021 
 

 De brede uitvraag in de triage vanuit de centrale 

toegangspoort levert op dat ongeveer 20% van 
de binnen gekomen vragen verwezen kan worden 
naar voorliggend veld of ondersteuning vanuit de 

juiste wetgeving (Zvw / Wlz / JGZ). 

 Het effect van de coronamaatregelen is hier erg groot, doordat de 
dienstverlening nog niet op normale wijze ingeregeld kan worden. 

Daarbij blijken er systemische (on)mogelijkheden te zijn aangaande privacy 
tussen de domeinen, waardoor het werken vanuit een centrale toegangspoort 
bemoeilijkt wordt. 
De komende periode gaan we onderzoeken of en op welke wijze we de privacy 
van onze inwoners in acht kunnen nemen, maar toch de integraliteit en 
kwaliteit van dienstverlening kunnen laten toenemen. Er is wetgeving 

aanstaande om gemeenten hierin meer mogelijkheden te geven. 

 

    

5.03.02 
Toegang Sociaal Team Laarbeek: 

intakeformulier 
 

Gereed/ 
afgerond 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

04 - 2020 04 - 2020 
 

 De intake wordt gevoerd a.d.h.v. het 
intakeformulier inclusief zelfredzaamheidsmatrix. 
Alle leefgebieden komen in de brede uitvraag aan 

bod, zodat direct planmatig en integraal ingezet 
wordt vanuit het Sociaal Team Laarbeek. 

 De zelfredzaamheidsmatrix is bij het proces van team Jeugd&Gezin systemisch 
verwerkt in het automatiseringssysteem voor het Sociaal Domein (Zorgned). 



 

69 

 

5.03.03 
Toegang Sociaal Team Laarbeek: 

normalisering 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Door inwoners / aanbieders / partners te sturen 
in eigen verantwoordelijkheid en hen 
duidelijkheid te verschaffen over voorliggende 

mogelijkheden, attenderen wij onze inwoners op 
hun eigen kracht en vergroten wij de 
zelfredzaamheid. We vergroten hiermee het 
beroep op (algemene) voorzieningen/verlagen 

het beroep op geïndiceerde specialistische inzet 
met als doel het inzetten van de goedkoopst-
adequate vorm van ondersteuning. Dit wordt 

zichtbaar met behulp van dashboardinformatie. 

 De afnemende trendlijnen vertalen zich in de tweede kwartaalrapportage van 
de Peelgemeenten ook financieel.  
De afnemende trendlijnen zijn vooralsnog doorgezet, zowel bij Wmo als bij 
Jeugd. 
Op korte termijn start de lokale normaliseringscampagne, eveneens wordt 
'normalisering' geprioriteerd in regionale samenwerking. 

    

5.03.03 Positieve gezondheid 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2019 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

09 - 2020 12 - 2020 
 

 In het derde kwartaal organiseren wij een 

bijeenkomst met o.a. de adviesraden over 
“positieve gezondheid”. Kernthema daarbij wordt 
“het recht op ongelijkheid”. 
 

 De voorbereidingen voor de bijeenkomst zijn gestart. Doel is dat de 
bijeenkomst in het vierde kwartaal plaatsvindt. Dit is wel afhankelijk van de 
mogelijkheden die de ontwikkelingen van corona ons bieden. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.04 
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een 

mentale of fysieke beperking 

5.04.01 Duidelijke taal 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Burgemeester 
van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

02 - 2020 02 - 2020 
 

 Onze dienstverlening is ook toegerust op mensen 

met een mentale / fysieke beperking: een 
toegankelijke website voor al onze inwoners. 

 De nieuwe website is opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan een verdere 
verbetering en verfijning. De producten zijn herschreven in duidelijke taal. 

Bovendien is bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking een 
voorleesfunctie toegevoegd.  
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5.04.02 Inclusieve samenleving 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat 
is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en 

een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct 
wordt uitgegaan van ‘de toegang en 
bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van 

‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde 
gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de 
gemeente voor inwoners met een beperking. 

 De voorbereiding is gestart. Er wordt onderzocht wat er nodig is om te voldoen 
aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Daarna zal 
duidelijk worden of dit haalbaar is binnen de huidige planning. Naast deze 

Lokale Inclusie Agenda vinden er wel al activiteiten plaats die bijdragen aan 
een meer inclusieve samenleving. 

    

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.06 We willen de participatie van jeugd bevorderen 

5.06.01 Jongeren adviesraad 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Slaets-
Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 JAR geeft gevraagd en ongevraagd advies en 

initieert acties/activiteiten. 
 Door de coronacrisis kon een activiteit van de jongerenadviesraad helaas niet 

doorgaan. De maatregelen laten het nog niet toe deze opnieuw te organiseren. 
De overleggen met de jongerenadviesraad zijn na het versoepelen van de 

coronamaatregelen in juni weer opgestart. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

5.08 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

5.08.01 
Prestatieafspraken woningbouw voor 

doelgroepen met specifieke behoeften 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Meulensteen 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 De jaarlijkse taakstellingen tot het huisvesten 
van vergunning- of statushouders zijn op orde en 

is er beleid geformuleerd over het huisvesten van 
arbeidsmigranten bij bedrijven. Ten behoeve van 
uitstroom beschermd wonen: de behoefte aan 

woningen voor uitstromende cliënten is in beeld / 
er zijn, afgestemd op behoefte, aantal woningen 
beschikbaar met urgentieregeling voor cliënten / 

eventuele aanpassingen. Ten behoeve van 

vergrijzende bevolking: anticiperen op de 
effecten van de vergrijzing van de bevolking door 
het maken van specifieke prestatieafspraken 

hierover. 

 In de Woonvisie wordt prioriteit gelegd bij het realiseren van starterswoningen, 
levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen. Ten aanzien van de 
sociale huurwoningen is vastgelegd dat we in de periode tot en met 2024 de 

kernvoorraad van het aantal sociale huurwoningen met 170 woningen willen 
verhogen. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen proberen we hierop 
zoveel als mogelijk te sturen. In de rapportage van de bouwplannen, welke 
regelmatig wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijk Domein, worden de 
feitelijke ontwikkelingen gemonitord. 

    

5.08.02 Nationaal sportakkoord 
 Gereed/ 

afgerond 
2020 

Wethouder 
Slaets-

Sonneveldt 

Beleid en 
Projecten 

06 - 2020 09 - 2020 
 

 Na een voorbereiding hiertoe in 2019 neemt 
Laarbeek (alle (sport)verenigingen in 
samenwerking met de gemeente) in 2020 deel 

aan het Nationaal Sportakkoord. 

 Sportakkoord is ondertekend. Uitvoering start z.s.m. Hiervoor moet een nieuwe 
taak worden aangemaakt. 

    

5.08.03 
Kleedaccommodaties 

Mariahout/Flamingo's 
 

Lopend 
buiten 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Beleid en 
Projecten 

05 - 2020 02 - 2021 
 

 De realisatie van twee kleedlokalen en douches 
op sportpark De Heibunders Mariahout met 
bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in 
voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar 

verwachting met de bouw begonnen worden. 

 Vanwege wijzigingen in het bestuur van voetbalclub en korfbalclub alsmede de 
coronaperikelen is in overleg besloten dat de uitvoering beging 2021 zal 
plaatsvinden. Tot die tijd zullen alle nodige voorbereidingen worden getroffen 
waaronder het formeren van een bouwteam waarin ook de gemeente 
vertegenwoordigd zal zijn. 
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5.08.04 Integrale jeugdgezondheidszorg 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Briels 
Beleid en 
Projecten 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 Door de integratie van de JGZ 0-18 bij de GGD 
kan er beter en vroegtijdig worden 
geïntervenieerd en preventief worden gewerkt, 

een gezinsgerichte benadering worden toegepast 
en worden de sterke kanten van de drie 
afzonderlijke JGZ organisaties samengebracht.  
Op langere termijn leidt dit ook tot meer grip op 

uitgaven van de jeugdzorg. Tevens kan de zorg 
effectiever worden ingezet dan voorheen. 
Hiervoor investeren we in 2020 een bedrag van 

€ 22.000. 

 De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen is een nieuwe taak voor de GGD, daarom 
moet daar de gemeenschappelijke regeling op aangepast worden. Nadat de 
gemeenteraad op 25  juni 2020 toestemming heeft verleend voor het 
aanpassen van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost, is het 
college akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen aan de 
gemeenschappelijke regeling van de GGD. De aanpassing van de 

gemeenschappelijke regeling GGD moet voor 1-1-2021 zijn vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van de GGD. 

    

 

5.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 609 0 0 0 

Kapitaallasten 147 0 0 0 
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Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 609 0 0 0 

Areaaluitbreiding groenbeheer -46 0 0 0 

 Lasten -46 0 0 0 

 

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met 

areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de 

bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het 

openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het 

onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te 

worden. 

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In 

deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht. 

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege 

de onderhoudsstaat van deze accommodaties.  

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest 

dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is 

gepleegd. 

 
  



 

74 

 

Bijstelling diverse bijdragen verbonden 

partijen 

-1 0 0 0 

 Lasten -1 0 0 0 

 

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van 

voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 

in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay 

(NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in 

behandeling te nemen.  

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op 

kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.  

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het 

nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet 

doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een 

verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een 

besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die 

periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder. 

 

Gevolgen Coronacrisis 18 0 0 0 

 Lasten 20 0 0 0 

 Baten -2 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 

 

Herijking minimabeleid en harmonisatie 

bijzondere bijstand 

0 0 0 0 

 Lasten 0 0 0 0 

 

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de 

bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren 

gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan 

gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden. 
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Tussenrapportage 2e kwartaal GR 

Peelgemeenten 

638 0 0 0 

 Lasten 668 0 0 0 

 Baten -30 0 0 0 

 

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling 

Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR 

Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten: 

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.  

- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen 

van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het 

zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.  

- Ter compensatie van omzetderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een 

bedrag opgenomen in deze tussenrapportage. 

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor 

collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders 

meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden 

minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat 

hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020. 

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde 

Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden 

met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld 

om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij 

de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend. 
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Kapitaallasten 147 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 147 0 0 0 

 Lasten 143 0 0 0 

 Baten 4 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 
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Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering 

6.1 Afspraken & prestaties 

Afspraken 

 

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

6.01 
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het 

verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018 

6.02 
Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken 

van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019 

6.03 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 
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Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan? 

 

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e 

Tussenrapportage 2020. 

Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

6.01 
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend 

met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018 

6.01.01 
Evenwicht brengen in onze lastendruk in 

relatie tot het voorzieningenniveau 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Bedrijfsvoering 12 - 2020 12 - 2020 

 

 We houden ons voorzieningenniveau op peil en 

reserveren middelen voor onderhoud en beheer 
daarvan en brengen evenwicht in lastendruk en 
voorzieningen. 

 Het voorzieningenniveau wordt jaarlijks betrokken in de integrale afwegingen 
bij kadernota's en begrotingen. In januari 2020 is het Meerjarenonderhoudsplan 
gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028 vastgesteld door de raad. De 

benodigde middelen voor het onderhoud zijn voorzien in de 
meerjarenbegroting. 

    

6.01.02 

Evenwicht houden in ons 

personeelsbestand en bedrijfsvoering in 

relatie tot de maatschappelijke opgaven 

 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Wethouder 

Buter 
Bedrijfsvoering 12 - 2020 12 - 2020 

 

 We voeren de jaarschijf 2020 uit van het I&A-
plan, presenteren op digitale wijze onze 
instrumenten van planning en control (begroting 
en jaarrekening via LIAS) en investeren in onze 

medewerkers (via organisatieontwikkeling, 

coaching, opleidingen en modern 
werkgeverschap). 

 De jaarrekening 2019 en de 1e tussenrapportage 2020 worden opgesteld in 
LIAS. De planning is dat ook de kadernota 2021 en begroting 2021 in LIAS 
worden opgesteld.  
Door de coronacrisis zien we dat een aantal opleidingen voor medewerkers 
vertragen of uitgesteld worden. In mei wordt wel een digitaal 
opleidingsplatform voor alle medewerkers geïntroduceerd (Skills Town), waarin 
online gebruik gemaakt kan worden van een groot aantal opleidingsmodules. 
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Wat gaan we er voor doen in 2020? Status 
Begrotings- 

jaar 
Portefeuille- 

houder 
Afdeling 

Laatst 
vastgestelde 

planning 

Nieuwe 
planning 

6.03 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 

6.03.01 Doorontwikkeling ICT-programma 
 

Lopend 
binnen 

planning 

2020 
Burgemeester 

van der 
Meijden 

Dienstverlening 
en Informatie 

12 - 2020 12 - 2020 
 

 In 2020 worden de ontwikkelingen in het ICT-
programma volgens planning verder opgepakt. 

 De meeste projecten zijn of worden dit jaar afgerond. Voor enkele projecten 
zijn we afhankelijk van een landelijke aanbesteding door de VNG die na de 
gunningsfase gestagneerd is. Daardoor zullen ook enkele projecten uit het 

Laarbeekse informatiebeleidsplan naar volgend jaar worden doorgeschoven. 

 

    

 

6.2 Financiën 

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 107 0 0 0 

Kapitaallasten 3 0 0 0 

Overige technische wijzigingen 9 0 0 0 

Gemeentefonds 161 0 0 0 
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Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. 

 
Begroting Meerjarenperspectief 

bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Bestaand beleid 107 0 0 0 

Baten OZB -62 0 0 0 

 Baten -62 0 0 0 

 

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) geeft jaarlijks in september / oktober een 

prognose af van de totaal te realiseren WOZ-waarde in het aankomende jaar. Met 

betrekking tot 2020 heeft BSOB geconstateerd dat de WOZ prognose niet goed aansluit op 

de realisatie. In totaal zal € 62.000 minder aan baten uit OZB worden ontvangen. Voor 

woningen geldt dat er meer baten uit OZB zijn gerealiseerd dan verwacht. Dat komt door 

verschillen tussen inschattingen van WOZ waarden en de daadwerkelijke WOZ waarden, 

betere verwerking van nieuwbouw en bijgebouwen en wijzigingen ten aanzien van 

zorgobjecten als gevolg van jurisprudentie. Een aantal van deze oorzaken zorgt bij 

woningen voor meer baten en bij niet-woningen voor minder baten dan verwacht. Overige 

oorzaken voor minder baten dan verwacht bij niet-woningen zijn jurisprudentie rondom 

agrarisch vastgoed en afwaardering binnen retail in verband met toenemende leegstand van 

winkels en dalende huurcijfers. 
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Bijstelling diverse bijdragen verbonden 

partijen 

-27 0 0 0 

 Lasten -32 0 0 0 

 Baten 6 0 0 0 

 

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van 

voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 

in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay 

(NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in 

behandeling te nemen.  

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op 

kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.  

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het 

nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet 

doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een 

verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een 

besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die 

periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder. 

 

Bijstelling posten Onvoorzien 173 0 0 0 

 Lasten 173 0 0 0 

 

Bij de begroting 2020 zijn stelposten voor onvoorziene uitgaven/kapitaallasten voor 

vervangingsinvesteringen en nieuw beleid. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage is 

gebleken dat delen van deze budgetten niet zijn ingezet of niet meer worden ingezet. 

Daardoor resteert een bedrag van ruim € 173.000. 

 

Gevolgen Coronacrisis 2 0 0 0 

 Lasten 2 0 0 0 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op 

andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel 

effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is 

opgenomen in de inleiding. 
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Gevolgen invoering Regeling Specifieke 

Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 

20 0 0 0 

 Lasten 45 0 0 0 

 Baten -25 0 0 0 

 

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 

(SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. 

Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van 

€ 25.000 ontstaan. 

 

Kapitaallasten 3 0 0 0 

Actualisering kapitaallasten 2020 3 0 0 0 

 Lasten -111 0 0 0 

 Baten 114 0 0 0 

 

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op 

basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. 

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. 

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere 

rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast 

van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste 

geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op 

dat programma betrekking heeft, verantwoord. 

 

Overige technische wijzigingen 9 0 0 0 

Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied 

met Heuvelplein 

9 0 0 0 

 Baten 9 0 0 0 

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van 

Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. 

Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) 

geactualiseerd. 
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Gemeentefonds 161 0 0 0 

Gevolgen septembercirculaire 2020 

gemeentefonds 

161 0 0 0 

 Lasten -900 0 0 0 

 Baten 1.061 0 0 0 

 

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van 

een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een 

deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een 

aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen 

voor een bedrag van € 517.000. 

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of 

lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra 

beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis. 

 
 


